

ACTA DE REUNIÓN

No.: 1

Fecha: 25 de agosto de 2025

Objetivo general: Seleccionar la microempresa con la que se trabajara durante el semestre

Listado de puntos a tratar.

1. Elegir el líder
2. Identificar la microempresa
3. Establecer roles

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Líder	Ashley Kyneshi Osorio Chablé	25 de agosto de 2025	5 de septiembre 2025
Establecer la empresa	Montserrat Guadalupe Sánchez Carrera	25 de agosto de 2025	25 de agosto de 2025
Recopilar datos de la empresa	Ximena Maldonado De La Cruz	25 de agosto de 2025	26 de agosto de 2025
Obtener el oficio y formato	Thayli Paulina León Magaña	25 de agosto de 2025	5 de septiembre de 2025
Elaboración del guion	Fátima Ovando Priego	25 de agosto de 2025	26 de agosto de 2025

Logros alcanzados:


1. Se identifico la microempresa
2. Se establecieron roles
3. Se recopilaron los datos de la microempresa
4. Se obtuvo el formato de solicitud

Tareas pendientes: Elaboración del Brief y el mapa de Actores

Fecha próxima reunión: 27 de agosto de 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Thayli Paulina León Magaña 

Ximena Maldonado De La Cruz 

Ashley Kyneshi Osorio Chablé 

Fátima Ovando Priego 

Montserrat Guadalupe Sánchez Carrera 

ACTA DE REUNIÓN

No.: 2

Fecha: 27 agosto 2025

Objetivo general: Confirmar la empresa, realizar el Brief y mapa de actores

Listado de puntos a tratar:

- Confirmar empresa
- Brief
- Mapa de actores
- Revisión de Brief y mapa de actores
- carta

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
- Confirmar la empresa	Montserrat	27 de agosto	29 de agosto
- Brief	Thayli	27 de agosto	29 de agosto
- Mapa de actores	Fátima	27 de agosto	29 de agosto
- Carta	Ximena	27 de agosto	29 de agosto
- Revisión	Ashley	27 de agosto	30 de agosto

Logros alcanzados:

- Se obtuvo la información de la empresa
- Guion
- oficio y formato hecho
- se inicio la redacción de la carta y Brief


Tareas pendientes:

- Terminar la carta, mapa de actores y Brief

Fecha próxima reunión: 1 septiembre 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Thayli Paulina León Magaña 

Ximena Maldonado De La Cruz 

Ashley Kyneshi Osorio Chable 

Fátima Ovando Priego 

Montserrat Guadalupe Sanchez Carrera 

ACTA DE REUNIÓN

No.: 3

Fecha: 1 de septiembre de 2025

Objetivo general: Mapa de viaje del cliente

Listado de puntos a tratar.

- Elaboración de entrevista
- Elaboración de instrumento
- Análisis de la información
- Elaboración de Mapa de viaje

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Entrevista	Ximena Maldonado De la Cruz	01/09	3/09
Instrumento	Montserrat Guadalupe Sanchez	01/09	3/09
Análisis	Thayli Paulina Leon	01/09	3/09
Mapa de viaje	Ashley Kyneshi Osorio	01/09	3/09
	Fátima Ovando Priego	01/09	3/09

Logros alcanzados:

- Se analizó y comprendió la información sobre el Mapa de viaje
- Se establecieron roles


Tareas pendientes:

- Elaboración de Mapa de viaje del Cliente
- Hallazgos de campo clave

Fecha próxima reunión: 3 de septiembre de 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Thayli Paulina Leon Magaña 

Ximena Maldonado De La Cruz 

Ashley Kyneshi Osorio Chable 

Fátima Ovando Priego 

Montserrat Guadalupe Sanchez Carrera 

ACTA DE REUNIÓN

No.: 4

Fecha: 3 de septiembre de 2025

Objetivo general: Análisis de los hallazgos clave

Listado de puntos a tratar.

- Establecer nuevos roles
- Elaboración del documento de entrega
- Obtener los hallazgos clave

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
- Análisis de descubrimiento	Ashley Kyneshi Osorio	3/09	6/09
- Análisis de consideración	Thayli Paulina Leon	3/09	6/09
- Análisis de compra	Montserrat Guadalupe	3/09	6/09
- Análisis de Ficklización	Ximena Maldonado	3/09	6/09
- Análisis de experiencias	Fátima Ovando Priego	3/09	6/09

Logros alcanzados:

- Elaboración de Mapa de viaje del cliente
- Análisis de información

Tareas pendientes:

- Elaboración del documento de entrega

Fecha próxima reunión: 8 de septiembre de 2025

Nombre y firma de cada integrante del equipo

Thayli Paulina Leon Magaña 

Ximena Maldonado De La Cruz 

Ashley Kyneshi Osorio Chable 

Fátima Ovando Priego 

Montserrat Guadalupe Sanchez Carrera 